PDVSA CASO 2 17-08-2022
4600066396

Informe Resultado Evaluación de Desempeño

Para: Comisión Única de Contratación Mercado Nacional Occidente. Fecha: 02/08/2.022

De: Superintendencia de Administración de Contratos Occidente.

Asunto: Resultado de Evaluación de Desempeño del Contratista, Contrato N°: 4600066396 / 1B–142–062–A-16-S-0061

Objetivo:
Presentar el resultado de la evaluación de actuación o desempeño del Contratista, actualizándola con la tabla de evaluación de desempeño de la nueva ponderación y forma de calificación, establecida en el Alcance II a los Lineamientos SNC-001-2020 del 14/05/2020, revisado y vigente a partir 15/09/2021, el cual es equivalente al resultado de evaluación obtenida con los lineamientos de la anterior ponderación en el formato del SNC.

Alcance:
El formato establecido por SNC, con la tabla de nueva ponderación y forma de calificación aplica para la evaluación de desempeño del Contrato N°: 4600066396 / 1B–142–062–A-16-S-0061 cuyo objeto se denomina **ADECUACIÓN CIVIL A LA PLANTA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN LA CHINITA**, ejecutado el servicio por la Contratista: Cooperativa 2FJ-RA 86868 R.S., N° RIF: J-31295587-2.

Resultado de Evaluación de Desempeño:
De la revisión del expediente se tiene que el resultado de evaluación obtenida por la contratista es el que se describe a continuación, elaborado según los lineamientos de la anterior ponderación en el formato del SNC.

FORMATO DE CONVERSION PARA OBRAS Y SERVICIOS COMERCIALES							
OBRAS Y SERVICIOS COMERCIALES							
PDVSA				SNC			
FACTORES	Peso (%)	Puntaje	Resultado Ponderado	CRITERIOS	Peso (%)	Factor	Resultado
Tecnico / Calidad	7	90	31,4	Calidad	7	5,00	35,0
Gerencia Administrativa	1	85	4,3	Responsabilidad	5	4,00	20,0
Laboral	2	86	8,6				
CRS	2	95	9,5				
SI-AHO	1	91	4,6	Conocimiento del Trabajo	2	5,00	10,0
Impacto Ambiental	1	86	4,3				
Tiempo de Entrega	6	88	26,4	Oportunidad	6	4,00	24,0
TOTAL	20		89,0	TOTAL	20		89,0

17 [illegible]

RESULTADO DE LA EVALUACION DE ACTUACION DEL CONTRATISTA EN FORMATO SNC					
PARÁMETRO O CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO (FIJO)	FACTOR	TOTAL	OBSERVACIÓN
CALIDAD	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS TÉCNICOS Y DE CALIDAD EXIGIDOS DISPOSICIÓN DE PERSONAL CAPACITADO/CALIFICADO DISPONIBILIDAD OPORTUNA Y CONFIABLE DE EQUIPOS INSTRUMENTOS E INFRAESTRUCTURA ADECUADOS PROCURA (COMPRA MANEJO Y ALMACENAJE)	7	5,00	35	
RESPONSABILIDAD	CUMPLIMIENTO DE LEYES, DECRETOS Y CLAUSULAS RELATIVOS AL CONTRATO, RESPUESTAS A DEMANDAS O RECLAMOS DE PROVEEDORES/SUBCONTRATISTAS CUMPLIMIENTO Y RESPUESTA DE REQUISITOS COMO SOLVENCIA LABORAL, ADMINISTRACIÓN DE VACACIONES RECLAMOS LABORALES, PAROS, DEM	5	4,00	20	
CONOCIMIENTO DEL TRABAJO	CUMPLIMIENTO DE PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO PROGRAMAS DE INSPECCIÓN DE SHA HERRAMENTAS Y EQUIPOS CONDICIONES DEL ÁREA DE TRABAJO ADECUADAS ADIESTRAMIENTO Y MOTIVACIÓN AL PERSONAL SHA DE SUBCONTRATISTAS RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS ENTRE OTRAS	2	5,00	10	
OPORTUNIDAD	CORRESPONDE AL PERÍODO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PRESTACIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO DE BIENES	6	4,00	24	
RESULTADO TOTAL PONDERADO				89	MUY BUENO

ESCALA DE PUNTUACION	
RANGO DE PUNTUACION	DESCRIPCION DE LA EVALUACION
0 - 50	DEFICIENTE
51 - 70	REGULAR
71 - 80	BUENO
81 - 90	MUY BUENO
91 - 100	EXCELENTE

El resultado de la evaluación de actuación indicado anteriormente fue elaborado en fecha 28/11/2017 y notificado a la Contratista en fecha 29/11/2017, donde el desempeño de la contratista según el seguimiento de las actividades planificadas por el representante de PDVSA (Inspector PDVSA), se tiene una calificación **"MUY BUENO"**, debido a que su actuación obtuvo como resultado 89 puntos, cumpliendo con la calidad del servicio ejecutado y con un tiempo de entrega oportuno.

Justificación de Notificación a la respectiva Comisión

Este resultado no se sometió a la Comisión debido a:

- No se disponía de un contrato/convenio de transporte/Taxi en la Unidad de Viajes y Traslado de Servicios Generales Occidente que contemplara el traslado de los expediente a ser sometido por cierre administrativo en la Comisión Mayor de MENA ubicada en la Ciudad de Valencia.
- Limitaciones de Recurso: No se disponía de Impresora para la Impresión de documentos del cierre administrativo, por falta de toner/daño de equipos.
- Limitaciones debido a la cuarentena social que motivan la disminución de la fuerza laboral activa y dificultad de transitabilidad local, regional y nacional, según Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.519 de fecha 13 de marzo de 2020, fue publicado el Decreto N° 4.160 de la Presidencia de la República, mediante el cual se decreta el Estado de Alarma en todo el Territorio Nacional, a fin de mitigar y erradicar los riesgos de epidemia relacionados con el coronavirus (COVID-19) y sus posibles cepas.

A continuación se presenta el resultado equivalente de evaluación de desempeño obtenida por la contratista, elaborado según la nueva tabla de ponderación y calificación en el formato del SNC.

17 / [illegible]

RESULTADO DE LA EVALUACION DE ACTUACION DEL CONTRATISTA EN FORMATO SNC					
PARÁMETRO O CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO (FIJO)	FACTOR	TOTAL	OBSERVACIÓN
CALIDAD	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS TÉCNICOS Y DE CALIDAD EXIGIDOS, DISPOSICIÓN DE PERSONAL CAPACITADOCALIFICADO DISPONIBILIDAD OPORTUNA Y CONFIABLE DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS E INFRAESTRUCTURA ADECUADOS PROCURA (COMPRA, MANEJO Y ALMACENAJE)	25	1,00	25,00	
RESPONSABILIDAD	CUMPLIMIENTO DE LEYES, DECRETOS Y CLAUSULAS RELATIVOS AL CONTRATO, RESPUESTAS A DEMANDAS O RECLAMOS DE PROVEEDORES/SUBCONTRATISTAS, CUMPLIMIENTO Y RESPUESTA DE REQUISITOS COMO SOLVENCIA LABORAL, ADMINISTRACIÓN DE VACACIONES, RECLAMOS LABORALES, PAROS, DEM	25	1,00	25,00	
CONOCIMIENTO DEL TRABAJO	CUMPLIMIENTO DE PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO PROGRAMAS DE INSPECCIÓN DE SHA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, CONDICIONES DEL ÁREA DE TRABAJO ADECUADAS, ADIESTRAMIENTO Y MOTIVACIÓN AL PERSONAL, SHA DE SUBCONTRATISTAS, RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS ENTRE OTRAS	25	1,00	25,00	
OPORTUNIDAD	CORRESPONDE AL PERÍODO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PRESTACIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO DE BIENES.	25	1,00	25,00	
RESULTADO TOTAL Y CALIFICACIÓN				100,00	EXCELENTE

ESCALA DE PUNTUACIÓN	
TOTAL EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN
0	SIN CALIFICACIÓN
25	DEFICIENTE
50	REGULAR
75	BUENO
100	EXCELENTE

En el formato descrito anteriormente se tiene que el Contratista cumplió con todos los parámetros o criterios de evaluación, por lo que la calificación es **"EXCELENTE"**, debido a que su actuación obtuvo como resultado 100 puntos, de acuerdo con la escala promedio de la nueva ponderación y calificación establecido por el SNC.

FIRMA	
Nombre y Apellido	DANIEL MANZANILLA
Cargo	Superintendente de Administración de Contratos PyP Occidente
Indicador/ Ext:	MANZANILLAD / 60119

17 . 2

PDVSA

EVALUACIÓN DE ACTUACIÓN O DESEMPEÑO
CONTRATISTA DE OBRA / SERVICIOS

PERÍODO DE EVALUACIÓN: **DESDE:** 24/10/2017 **HASTA:** 15/11/2017 **FECHA:** 28/11/2017

FILIAL:	PDVSA Petróleo, S.A.	**LUGAR:**	P/D Bajo Grande	**ORGANIZACIÓN:**	MERCADO NACIONAL OCC
Nº DEL CONTRATO:	4600066396	**NOMBRE DE CONTRATISTA / AGRUPACIÓN:**	COOEPERATIVA 2FJ-RA 86686 R.S.	**No. RIF:**	J-31285587-2

TIPO DE EMPRESA

Gran Empresa:		PyMI/PyME:		COOPERATIVA	X	Otra Forma Asoc.:	

OBJETO DEL CONTRATO

ADECUACIÓN CIVIL A LA PLANTA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN LA CHINITA

ACTIVIDAD CRITICA:	Servicios de excavación / Servicios de construcción de infraestructura	CODIGO RNC:	72103004 / 721317

MONTO DEL CONTRATO

ORIGINAL (Bs.)	78.573.974,70	**FINAL (Bs.)**	95.423.953,11	**%Variación (Bs.):**	21,44%
ORIGINAL (US$)		**FINAL (US$)**		**%Variación (US$):**	
ORIGINAL (Bs.Equiv)		**FINAL (Bs.Equiv)**		**%Variación (Bs.Equiv):**	

PLAZO DE EJECUCIÓN

DURACION CONTRATO (días): 120		CANTIDAD	**FECHA DE**	**DD**	**MM**	**AA**	**FECHA DE**	**DD**	**MM**	**AA**		
Estimada: 120	Real: 438	PRORROGA	**INICIO**	7	11	2016	**TERMINACION**	15	11	2017		
%Variación (días):	265%	4										

OTROS

F-L DIRECTA (Estimada):	18	**F-L DIRECTA (Real):**	18	**%Variación (empleo):**	0,0%
Conv. Colectiva de Trabajo:	NO	**%VAN (declarado):**	77%	**%VAN (real):**	

Nº DE PROCEDIMIENTO:	A-142-16-0039 / 6600075813	**MODALIDAD SELECCIÓN:**	LAI:			LG:	X		LS:		ADJ:	

FACTORES EVALUADOS	**VALOR**	**CALIFICACIÓN**	**OBSERVACIONES**
1) TIEMPO DE ENTREGA	88	MUY BUENO	
2) TECNICO / CALIDAD	90	EXCELENTE	
3) GERENCIA ADMINISTRATIVA	86	MUY BUENO	
4) SIAHO	91	EXCELENTE	
5) LABORAL	86	MUY BUENO	
6) IMPACTO AMBIENTAL	85	MUY BUENO	
7) COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	95	EXCELENTE	

COMENTARIO DE LA CONTRATISTA

COMENTARIO DEL ENTE CONTRATANTE

EVALUACION FINAL DEL CONTRATISTA ACEPTABLE.

Acción	Posición	Nombre	Indicador	Firma	Fecha
Elaborar	Supv. Obra / Servicio	Anthony Contreras	CONTRERASAAR		28/11/2017
Revisar	Admón. de Contratos	Daniel Manzanilla	MANZANILLAD		28/11/2017
Aprobar	Gte. Org. Contratante	Victor Ferrer	FERRERVY		28/11/2017
Notificar	Represent. Contratista	Karelis Ferrer	[illegible]@gmail.com		29/11/2017
Informar	Comision de Licitaciones				
Remitir	Registro Nacional - SNC				

COOPERATIVA 2FJ-RA J-31285587-2

PDVSA

EVALUCION DE ACTUACION O DESEMPENO BAJO METODOLOGIA DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATISTAS (SNC)

NOMBRE DE LA CONTRATISTA	COOPERATIVA 2FJ-RA 80868 R.S
N°RIF	J-31295587-2
DESCRIPCION DEL CONTRATO	ADECUACION [illegible] A LA PLANTA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION LA CHINITA
N°DEL CONTRATO	4006666396
FECHA DE INICIO / TERMINACION	Inicio: 24/10/2017 Terminacion: 15/11/2016

RESULTADO DE LA EVALUACION DE ACTUACION DEL CONTRATISTA EN FORMATO SNC

PARÁMETRO O CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO (FIJO)	FACTOR	TOTAL	OBSERVACIÓN
CALIDAD	MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS TECNICOS Y DE CALIDAD EXIGIDOS DISPOSICIÓN DE PERSONAL CAPACITADO/CALIFICADO, DISPONIBILIDAD OPORTUNA CONFIABLE DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS INFRAESTRUCTURA ADECUADOS PROCURA [illegible] MANEJO Y ALMACENAJE)	7	5,00	35	
RESPONSABILIDAD	CUMPLIMIENTO DE LEYES DECRETOS Y [illegible] RELATIVOS AL CONTRATO RESPUESTAS A COMANDAS RECLAMOS DE PROVEEDORES/SUBCONTRATISTAS CUMPLIMIENTO Y RESPUESTA DE REQUISITOS [illegible] SOLVENCIA LABORAL, ADMINISTRACIÓN DE VACACIONES RECLAMOS LABORALES PAROS, DEM	5	4,00	20	
CONOCIMIENTO DEL TRABAJO	CUMPLIMIENTO DE PRACTICAS DE TRABAJO SEGUR PROGRAMAS DE INSPECCIÓN DE SHA, [illegible] EQUIPOS CONDICIONES DEL AREA DE TRABAJO ADECUADAS, ADIESTRAMIENTO Y MOTIVACION AL PERSONAL SHA DE SUBCONTRATISTAS RESPUESTA CONTROL DE EMERGENCIAS ENTRE OTRAS	2	5,00	10	
OPORTUNIDAD	CORRESPONDE AL PERÍODO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PRESTACIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO DE BIENES	6	4,00	24	
RESULTADO TOTAL PONDERADO				89	MUY BUENO

NOMBRE FILIAL / NEGOCIO / AREA	Superintendencia de Plantas de Distribución y Producción - Centro Occidente
UNIDAD USUARIA / CONTRATANTE	P/S LA CHINITA
NOMBRE REPRESENTANTE PDVSA	Víctor Ferrer
FECHA DE ELABORACION	28/11/2017
FECHA DE APROBACION	28/11/2017
FECHA DE NOTIFICACION	28/11/2017
NOMBRE REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA	Karen Ferrer

COOPERATIVA 2FJ-RA
J-31295587-2

ESCALA DE PUNTUACION	
RANGO DE PUNTUACION	DESCRIPCION DE LA EVALUACION
0 - 50	DEFICIENTE
51 - 70	REGULAR
71 - 80	BUENO
81 - 90	MUY BUENO
91 - 100	EXCELENTE

PDVSA

EVALUACIÓN DE ACTUACIÓN O DESEMPEÑO
CONTRATISTA DE OBRA / SERVICIOS

REUNIÓN DE NOTIFICACIÓN

Periodo Eval. DESDE: 24/10/2017 HASTA: 15/11/2017 FECHA: 29/11/2017

FILIAL: PDVSA Petróleo, S.A.	UBICACIÓN: P/D Bajo Grande	ORGANIZACIÓN: MERCADO NACIONAL OCC

Nº DEL CONTRATO:	NOMBRE DEL CONTRATISTA / AGRUPACIÓN:	No. RIF:
4600066396	COOPERATIVA 2FJ-RA 86868 R.S.	J-31285587-2

Se procede a notificar al contratista el resultado de evaluación FINAL de desempeño referente al Servicio ejecutado.

OBSERVACIONES DE LA CONTRATISTA

OBSERVACIONES DEL ENTE CONTRATANTE

Se le explico al representante de la Contratista los resultados obtenidos de la evaluación de desempeño, en el cual se discutio aclaro por cada factor de evaluación, siendo el resultado ponderdo total de 89 puntos en el Formato SNC, calificación aceptable ya que su desempeño se considera "Muy Bueno".

Represent. Contratista	Posición/Cargo	e-mail	No. C.I./Teléfono	Firma
Karelis Ferrer	Coord. General	cooperativa2fjra@gmail.com	[illegible]	

Represent. Ente Contratante	Posición/Cargo	e-mail	No. C.I./Teléfono	Firma
Victor Ferrer	Superintendente SG	FERRERVY	13.402.884	
Anthony Contreras	Supervisor SG	CONTRERASAAR	22.056.285	
Oswaldo Perozo	Analista Mayor SIHO	PEROZOOE	17.231.821	
Daniel Manzanilla	Admón Contratos	MANZANILLAD	7.960.181	
Eulimar Jose Yajure	Analista Mayor Ambient	YAJUREEJ	17.334.368	